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Projekt pn: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo –Technologiczny w ramach działania 1.3 Wspieranie Innowacji współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013

U M O W A   Nr ……………………..  2014
zawarta w dniu   .............2014 r.  pomiędzy :

Gminą Tarnobrzeg z siedzibą : 39 - 400 Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32, którą reprezentuje : Prezydent Miasta Tarnobrzega   -  mgr Norbert Mastalerz
zwaną  w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………..…………………

reprezentowanym przez  …………………………………………..………

posiadający    NIP:                                 REGON:                                                            zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą (Inżynierem Kontraktu) 
W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem  „zakres dodatkowy do projektu „Tarnobrzeski Park Przemysłowo – Technologiczny” w ramach działania 1.3 Wspieranie Innowacji współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robót zgodnie z zakresem prac i obowiązków określonych w § 2 i 3 niniejszej umowy.
2. Przedmiotem Projektu jest kontynuacja rozpoczętej w roku 2012 budowy Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

W celu wykonania usługi, Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)                      i umowie, jak również regulacji wynikających z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane" oraz aktów prawnych i wytycznych regulujących wydatkowanie funduszy publicznych, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
§ 2
OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (pełnego nadzoru Inwestorskiego) nad projektem „dodatkowy zakres do projektu „Tarnobrzeski Park Przemysłowo – Technologiczny” w ramach działania 1.3 Wspieranie Innowacji współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

2. Przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

3. Zarządzania procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy mając na względzie prawidłowe zrealizowanie i zakończenie projektu.
4. Inżynier Kontraktu będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie obowiązywania Umowy, a w szczególności w okresie realizacji Projektu oraz w okresie gwarancyjnym, którym objęte będą roboty budowlane.
5. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego jako jego pełnomocnik.
6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.
7. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego bądź braku wykonania czynności objętych niniejszą umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

8. Inżynier Kontraktu przekazując wszelkie informacje do Instytucji Pośredniczącej będzie działał we współpracy z Inwestorem Zastępczym obsługującym inwestycje pod nazwą: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo – Technologiczny”

9. Wykonawca ma obowiązek rozliczenia całkowitego inwestycji tj. przyjęcia 
protokolarnie dokumentów finansowych (faktury, sprawozdania, wnioski o płatność)                          z zrealizowanych etapów zadania i ujęcia ich w rozliczeniu końcowym wraz z dokumentami dot. przedmiotowego zakresu rzeczowego. Ponadto zobowiązuje się do ewentualnych korekt przejętej dokumentacji finansowej, wynikających z zaleceń pokontrolnych lub uwag Instytucji Pośredniczącej oraz Zarządzającej dot. weryfikacji bieżącej dokumentów 
finansowych jak również na zlecenie zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tożsamego zakresu prac związanych wystąpieniem dodatkowego zakresu rzeczowego w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych.
§ 3.

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

1. Inżynier kontraktu zobowiązuje się do realizacji praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przy jego udziale przez Zamawiającego o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

2. Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:

· przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania                          o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy dostaw wyposażenia – wyposażenie serwerowi, monitoring kotłowni SMOK, szlabany wjazdowe,

· przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania                          o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy ścianek działowych wraz z infrastrukturą wokół budynków Inkubatora i Hali Przemysłowej – ścianki działowe inkubator, opaska i chodnik, kanał technologiczny,
· przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania                          o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy dostawy i montażu wyposażenia – pomieszczenia kontenerowe dla segmentu II hali przemysłowej, ścianki aranżacyjne w Inkubatorze,

· przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania                        o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy dostawy i montażu wyposażenia – wyposażenie: meble dla pomieszczeń sal konferencyjnych, rolety dla pomieszczeń inkubatora – I piętro,

· przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania                             o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy dostawy i montażu wyposażenia - wyposażenie komputerowe małych sal konferencyjnych (komputery, projektory, urządzenie wielofunkcyjne),

· przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania                          o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych na wykonanie instalacji sprężonego powietrza, wykonaniem instalacji elektrycznej (szynoprzewody, gniazda trójfazowe).
· do szczegółowych obowiązków Inżyniera Kontraktu związanych z przygotowaniem                i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                      z ustawą prawo zamówień publicznych należy:
- sprawdzenie prawidłowości przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- aktualizacja materiałów przetargowych, jeżeli tego wymagają ( kosztorysy inwestorskie, dokumentacji projektowej itp.)
- ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym kryteriów stawianych przyszłym wykonawcom robót w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy, doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zadania i potencjału technicznego, sytuacji finansowej i ekonomicznej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności – zgodnie z przyznaną dotacją

- przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wraz z publikacją ogłoszenia o zamówieniu publicznym zgodnie ustawą prawo zamówień publicznych
- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, dodawanie modyfikacji i zmiany ogłoszenia w razie potrzeby 
- organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli zamawiającego

- dokonanie oceny złożonych ofert i przedstawienie protokołu zamawiającemu

- wybór wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów

- udzielanie odpowiedzi na ewentualne odwołania wniesione przez Wykonawców, udział w ewentualnych posiedzeniach przed KIO
- doprowadzenie do zawarcia umów z Wykonawcami
- wykonaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji: zbiorczego zestawienia kosztów oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy tych robót w terminie 10 dni od podpisania umowy z Wykonawcą

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

· zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rozpoczęcia robót budowlanych (w tym przygotowanie i złożenie wymaganych Prawem Budowlanym wniosków), przekazanie terenu budowy,
· wykonywanie czynności w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego po podpisaniu Umowy na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu,
· opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia,
· zatwierdzanie i opiniowanie Programu Zapewnienia Jakości oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót,

· kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy oraz wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

· przygotowanie (wzorów druków i dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia projektu,
· uzgodnienie z wykonawcą robót harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
· wnioskowanie do wykonawcy robót o jego korektę bądź zmianę i przedkładanie zamawiającemu do zatwierdzenia,
· monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz przekazywanie zamawiającemu co miesiąc informacji o przebiegu realizacji projektu,
· decydowanie w uzgodnieniu z zamawiającym o dopuszczeniu materiałów, kruszyw, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robót; receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót,
· kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,
· prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską, sztuką budowlaną oraz stosownymi przepisami,
· nadzór nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosnących drzew na terenie placu budowy,
· nadzór nad sposobem korzystania przez wykonawcę z dróg publicznych i wewnętrznych,
· nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót,
· polecanie wykonawcy robót, w uzgodnieniu z zamawiającym, wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,
· zatwierdzenia laboratorium wykonawcy robót, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i  sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych,
· sprawdzenie wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
· poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych,
· zlecenie na koszt zamawiającego wykonania zaakceptowanych przez zamawiającego kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów, w laboratorium wskazanym przez zamawiającego,
· wydawanie poleceń wykonawcy robót dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które mogłyby skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę,
· decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami przepisów prawa i postanowień umowy z wykonawcą robót,
· wnioskowanie do zamawiającego o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz w przypadku powstania takiej konieczności,
· decydowanie w uzgodnieniu z zamawiającym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych na terenie budowy oraz załatwianie niezbędnych formalności,
· wnioskowanie do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
· koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów,
· uzyskiwanie od Projektanta niezbędnych pisemnych opinii w tym na rysunkach zamiennych świadczących bądź o zmianie istotnej, bądź nieistotnej,
· stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,
· weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski, rysunków wykonawczych i powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót,
· występowanie do odpowiednich organów o zmianę już istniejących pozwoleń na budowę, gdy będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność,
· uzyskanie innych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
· pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy obejmujące w szczególności:
o dokonywanie obmiaru robót podlegających odbiorom  

o sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

o uczestniczenie w pracach i badaniach oraz odbiorach w szczególności częściowych oraz ostatecznym i końcowym ,

o wyznaczanie, w uzgodnieniu z zamawiającym, terminów odbiorów i powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron,

o dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru końcowego i ostatecznego 

o obsługi komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego

o oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę Robót budowlanych wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót, 
o sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót

dokumentów wymaganych do odbioru i przekazanie ich zamawiającemu,

o sprawdzenie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, faktur, a także innych dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót w trakcie rozliczania części, bądź całości wykonanych robót,

o poświadczenia terminu zakończenia robót, wyznaczanie, w uzgodnieniu z zamawiającym, terminów odbiorów wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
· odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,
· zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych  informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w tym w szczególności przy udziale projektanta,
· kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
· wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
· wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
· organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom technicznym dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Inżynier Kontraktu, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych narad ich uczestnikom w ciągu 7 dni od daty narady  
· organizowania narad technicznych w sytuacjach koniecznych oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 7 dni od dnia narady  
· przygotowywanie komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia, wraz ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu drogowym,
· przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych dla Zamawiającego,
· prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz jej comiesięczne przekazywanie zamawiającemu w wersji papierowej i cyfrowej,
· uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez nadzór budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,
· uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją projektu,
· wnioskowanie do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania robót oraz opiniowanie wnioskowanej przez wykonawcę robót zmiany terminu wykonania robót,
· przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach wszelkich rozliczeń rzeczowych i finansowych, sprawozdań, wniosków i dokumentów związanych z realizacją projektu inwestycyjnego,
· opiniowanie wniosków wykonawcy robót dotyczących realizowanego projektu,
· kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów budowy,
· opracowanie opinii technicznej zrealizowanego projektu,
· rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
· opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją projektu, a w przypadku pisemnej delegacji zamawiającego udzieli odpowiedzi zainteresowanym
· informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy na roboty dodatkowe lub zamienne
            - przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe
· pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie prac związanych z ewentualnymi robotami dodatkowymi wynikłymi w trakcie wykonywania robot budowlanych

· wspieranie zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
· przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia                                  i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowań pozostających w związku z nie wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi umów,
· reprezentowanie Zamawiającego w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie oraz przygotowanie wniosków i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy.
· kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

· kontrola rozliczeń finansowych, w tym:

- kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót, 

- sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,

- sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,

- przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających wykonawcy robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie

- dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,

- rozliczenie końcowe inwestycji.
· udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych  z realizacją umowy z Wykonawcą robót,

· wykonywanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji Projektu w tym przeprowadzenie dodatkowych postępowań, gdyby zaistniała taka potrzeba, niezbędnych do prawidłowego wykonania Projektu, 

3. obsługa okresu gwarancji:

- uczestniczenie w zorganizowanych przez Zamawiającego przeglądach gwarancyjnych. 

Zamawiający zakłada, że w okresie gwarancyjnym przynajmniej raz na rok dokonywane będą przeglądy stanu technicznego obiektów Projektu, przewidywany okres gwarancji: 36 miesięcy  na prace konserwatorskie i na roboty budowlane, od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
- w okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w komisjach do stwierdzenia ewentualnych wad i usterek bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Inżynier Kontraktu we własnym zakresie zapewni na potrzeby własne zaplecze socjalno-biurowe oraz łączność, komunikację a także obsługę biurowo-administracyjną dla potrzeb związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji Projektu 
5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzać w czasie trwania umowy na realizacje niniejszego projektu w zakresie i określonych terminach pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji umowy.

6. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy realizacja czynności należących do Beneficjenta a wynikających z treści Umowy   o dofinansowanie Projektu „Tarnobrzeski Park Przemysłowo – Technologiczny w ramach działania 1.3 Wspieranie Innowacji, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” oraz aneksów do ww Umowy.
· Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

a) Inżynier Kontraktu zawierający umowy, których zawarcie jest wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się zawierać umowy z wykonawcami w sposób celowy i oszczędny, w trybie przetargu, zgodnie z art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), chyba, że charakter umowy lub jej przedmiot czynią niezasadnym zastosowanie formy przetargu lub przepisy szczególne przewidują inną formę i tryb zawierania umowy.

b) W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jest on również zobowiązany do:

- dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

- udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innych upoważnionych organów;

- dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym ogłoszeniem o zamówieniu publicznym, a potwierdzenie jego publikacji niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia; 

- dostarczenia, na pisemne żądanie Instytucji Pośredniczącej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru, wraz z protokołem, o którym mowa w art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem podpisania umowy z wykonawcą;

- dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej projektów umów i aneksów do umów z wykonawcą w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem ich podpisania;

- niezwłocznego przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o ewentualnych kontrolach przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; 

- przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

c) W przypadku umów, o których mowa w ust. 2 Inżynier Kontraktu, w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem podpisania umowy z wykonawcą, wszystkie dokumenty świadczące o trybie i sposobie wyboru wykonawcy oraz projekty umów i ewentualnych aneksów przed ich podpisaniem.

· Zasady realizacji Projektu

a) Projekt realizowany będzie w szczególności zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu określonym we wniosku o dofinansowanie 
b) Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie zaktualizowany:

    - w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy; nie może przekroczyć daty zakończenia projektu 
 - po każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygniętym w ramach poszczególnych kontraktów, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym kontraktu;

       c) Podstawę aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu stanowić będą  

przekazywane równocześnie harmonogramy rzeczowo-finansowe poszczególnych   kontraktów.
d) Inżynier Kontraktu przedstawia harmonogram przekazywania płatności w ramach Projektu, w którym określa oczekiwane kwoty przekazania przez Instytucję Pośredniczącą środków na rachunek bankowy Beneficjenta zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
e) Wykonawca ma obowiązek rozliczenia całkowitego inwestycji tj. przyjęcia protokolarnie dokumentów finansowych (faktury, sprawozdania, wnioski o płatność) z zrealizowanych etapów zadania i ujęcia ich w rozliczeniu końcowym wraz z dokumentami dot. przedmiotowego zakresu rzeczowego. Ponadto zobowiązuje się do ewentualnych korekt przejętej dokumentacji finansowej, wynikających z zaleceń pokontrolnych lub uwag Instytucji Pośredniczącej oraz Zarządzającej dot. weryfikacji bieżącej dokumentów finansowych jak również na zlecenie zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tożsamego zakresu prac związanych wystąpieniem dodatkowego zakresu rzeczowego w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych.
	· Płatności


a) Płatności  przekazywane są na podstawie złożonego przez Inżyniera Kontraktu do Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność, w terminach i wysokościach określonych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż w przypadku refundacji wysokość płatności obejmuje faktycznie poniesione wydatki uznane przez Instytucję Pośredniczącą za kwalifikowane.

b) Rozliczenie pobranych środków poprzez złożenie wniosku o płatność i wypełnienie odpowiedniej jego części, służącej rozliczeniu kwoty przekazanego dofinansowania.

c) Inżynier Kontraktu składa wniosek o płatność nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w formie pisemnej i w wersji elektronicznej. 
d) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania reżimu związanego z pomocą publiczną.
· Monitoring i sprawozdawczość

a) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do:

- przekazywania do Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu, spełniającego funkcję sprawozdania z przebiegu realizacji Projektu;

· Kontrola i audyt

a) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.

b) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania .

c) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnia, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· Informacja i Promocja

a) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do informowania opinii publicznej o finansowaniu Projektu w ramach Programu ze środków Unii Europejskiej.

b) W zakresie, o którym mowa w ust.1, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do stosowania zasad wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie Programu, wynikających z art. 8 rozporządzenia 1828/2006 oraz wymogów określonych przez Instytucję Zarządzającą. 

7. Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez wykonawcę robót, dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego i bieżących potrzeb użytkowników branżowych.

8. Inżynier Kontraktu przedłoży zamawiającemu raport końcowy, który będzie zawierał:

· końcowe rozliczenie wykonanych robót,
· rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,
· protokoły odbioru,
· całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą w szczególności takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z narad technicznych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski  wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawcza techniczną, informacje niezbędne do uzyskania decyzji na użytkowanie, sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, itp.
9. Zespół Inżyniera Kontraktu musi składać się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa w szczególności

· inspektor nadzoru robót budowlanych
· inspektor nadzoru robót elektrycznych

· specjalista ds. zamówień publicznych
10. Zamawiający dopuszcza łącznie wyżej opisanych stanowisk jeżeli którakolwiek                           z przewidzianych osób posiada łącznie wymagane przez Prawo Budowlane i zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

11. Inżynier Kontraktu wyznaczy ze swojego zespołu osobę odpowiedzialną za całościową realizacje projektu – Kierownika projektu, który będzie odpowiadał za:

· nadzór nad prawidłowa realizacja projektu i osiągnięciem celów projektu,

· nadzór nad merytorycznymi aspektami projektu,

· nadzór nad terminowa realizacją zadań projektu zgodnie z zakresem harmonogramu finansowego, rzeczowego i wytycznymi dotyczącymi kwalifikalności ponoszonych wydatków,

· kontakt z PARP,

· organizacja współpracy na linii Wnioskodawca – Inżynier Kontraktu – PARP,

· konsultowanie przygotowanych umów, specyfikacji SIWZ z Prezydentem Miasta Tarnobrzega,

· podział zadań, zakres współpracy oraz określenie kompetencji i obowiązków pozostałych członków zespołu, zgodnie z procedurą dotyczącą danego działania i specyfikacją realizowanego zadania,

· nadzorowanie i kierowanie personelem projektu oraz kontrola nad poprawnością wykonywanych przez nich zadań,

· przygotowanie i realizacja poszczególnych etapów/ zadań realizacji projektu,

· monitorowanie osiągania wskaźników produktu i rezultatu projektu,

· promocja projektu i jego rezultatów,

· zatwierdzanie sprawozdań, harmonogramów i innych dokumentów związanych                   z realizacją projektu i przekazanie ich do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów,

· wyznaczanie spotkań roboczych zespołu projektowego oraz pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzeg,

· stały kontakt z Wnioskodawcą, przekazywanie dokumentów realizacji projektów do UM w Tarnobrzegu,

· informowanie władz Gminy Tarnobrzeg o stanie realizacji projektu.
12. Inżynier Kontraktu musi być dostępny na każde wezwanie Zamawiającego a w okresie realizacji robót budowlanych również na wezwanie wykonawcy robót.
§ 4.
Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania.

2. Terminowa zapłata faktur Wykonawcy robót, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inwestora zastępczego,

3. Terminowa zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu na podstawie przedłożonych przez niego faktur,

4. Pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu,

5. Powiadamianie Inżyniera Kontraktu z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku środków finansowych niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji w celu dokonania stosownych uzgodnień z Wykonawcą.

6. Kary za opóźnioną zapłatę faktur wynikłe z braku środków lub innych przyczyn spowodowanych przez Zamawiającego, obciążać będą Zamawiającego,

7. Podpisanie umowy z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą robót,

8. Udzielanie Inżynierowu Kontraktu w terminie do dwóch tygodni odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy,

9. Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy o wykonanie tych prac,

10. Udział w komisjach odbioru częściowego i końcowego inwestycji oraz ewentualnym rozruchu ,

11. Pokrycie kosztów:

a) postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego, zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym i nie wynikało z winy Inżyniera Kontraktu,

b) ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowiązującymi przepisami albo innymi przypadkami uzgodnionymi z Inwestorem zastępczym, aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

c) innych niezbędnych kosztów związanych z przygotowaniem zadania do realizacji tj. opłat związanych z wydaniem technicznych warunków realizacji, odbiorów kominiarskich, zajęcia drogi, kosztów związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargów, koszty opracowania dokumentacji technicznej, nadzoru autorskiego w zakresie sporządzonej dokumentacji i zatwierdzonych przez Inwestora,

  d) innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu, przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu.

§ 5.

PRZEDSTAWICIELSTWO

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z Inżynierem Kontraktu jest Małgorzata Matyka, tel. (15) 822-65-70 (wew. 258)
2. Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym jest......................................., tel. ............................................. .

§ 6.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia - od dnia podpisania  umowy .  

2. Termin zakończenia obowiązków Inżyniera Kontraktu  28.11.2014 r.  

§ 7.

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............. zł netto, oraz podatek VAT .. % w wysokości .........................zł łącznie .......................... zł brutto, słownie:............................................................................................... ........................................................ złotych

2. W przypadku zwiększenia wartości robót w wyniku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych albo zastosowania rozwiązań zamiennych  w tym użycia materiałów zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu )  nie ulegnie zwiększeniu.
§ 8.
ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie

rozliczone :

a) do wysokości 80 % wynagrodzenia umownego - na podstawie miesięcznych faktur

częściowych wystawionych przez Inżyniera Kontraktu w równych częściach, w przypadku wykonania całości robót budowlanych przed upływem terminu ich realizacji, zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu pozostałą część wynagrodzenia (do wysokości 80 % wynagrodzenia umownego) po dokonaniu ostatniego odbioru w/w zadań jako dodatkowy zakres do projektu „Tarnobrzeski Park Przemysłowo – Technologiczny” odbioru  końcowego robót budowlanych,

b) pozostałe 20 % wynagrodzenia zostanie wypłacone Inżynierowi Kontraktu po ostatecznym zakończeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj. po komisyjnym odbiorze wykonania robót, przekazaniu ich Zamawiającemu i uzyskaniu przez Inżyniera Kontraktu pozwolenia na użytkowanie, na podstawie pisemnego potwierdzenia Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana;
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur częściowych, o których mowa w ust. 1 lit. a w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej, o której mowa w ust. 1 lit. b  wystawionej przez Inżyniera Kontraktu po podpisaniu przez zamawiającego protokołu odbioru dokumentów w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu 

4. Zapłatę, o której mowa w ust. 2 i 3, uznaje się za dokonaną w dniu złożenia dyspozycji dokonania przelewu na  rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu.

5. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.

§ 9.


KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne:

1) Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną w przypadku odstąpienia od  umowy przez Inżyniera Kontraktu z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności przedstawionych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

2.1. za odstąpienie  od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy.

2.2. za każdy przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z umowy w tym w szczególności:

a) naruszenia obowiązku informowania o faktach mających znaczenie dla realizacji umowy o roboty budowlane zawartej z ich wykonawcą w tym o zagrożeniu terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjecie stosownych działań przez Zamawiającego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy
b) nie wywiązywania się z obowiązku zapewnienia codziennego nadzoru, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy
c) nieudostępnienie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy w terminie przez niego wskazanym, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy
d) brak sporządzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dowodów odbioru technicznego ( OT), w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego § 7 ust.1 umowy, odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub fakt, wystąpienia okoliczności będący podstawą ich naliczenia.  

2.3. Trzykrotne udowodnienie niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Inżyniera Kontraktu w tym postanowień umowy jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy.

2.4.W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może je potrącić z wystawionych faktur.

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§ 10.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy (§ 2)
2) Wykonawca nie zastosuje się (bez uzasadnienia przyczyny) we wskazanym terminie do żądania zawartego w powiadomieniu pisemnym i przekazanym przez Zespół, wymagającego aby Inżynier Kontraktu naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie usługi,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez przedstawiciela Zespołu,

4) Wykonawca podzleca świadczenie usługi objętej umową bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego,

5) Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Umowy,

6) Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek,

7)  Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usługi objętej przedmiotem umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. 

3. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonany juz zakres umowy, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach o których mowa w ust.1 pkt. 1-6 w terminie o którym mowa w ust.1 pkt.7. 

5. Wykonawca, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po trzech pisemnych upomnieniach; lub 

b) bezpodstawnie zawiesza wykonanie usługi objętej przedmiotem umowy lub dowolnej jej części na okres dłuższy niż 60 dni. 

§ 11.

ZMIANA UMOWY 

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany w składzie zespołu Inżyniera Kontraktu.

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiana podatku od towarów i usług VAT.

3)  w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę przedłużającego się postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, przesunięcia (wydłużenia) harmonogramu czasowego i ostatecznego zakończenia robót objętych usługą, wydłużeniu ulec może termin realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia. Wydłużenie ww. terminu nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy usługi.

4) w przypadku gdy Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany personelu, jeżeli wykaże, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, co może spowodować lub powoduje nienależyte wykonywanie umowy 

5) zmiany danych podmiotowych dotyczących Inżyniera Kontraktu, lokalizacji siedziby,

6) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę dla realizowanego zamówienia wynikające z konieczności wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, koniecznych do wykonania całości robót, uzyskania założonego efektu użytkowego,

7) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej wydanych stosownie do ich właściwości.

8) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego,

9) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania umowy na roboty budowlane przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania obowiązków Inżyniera Kontraktu do zaistniałej sytuacji.
Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami do umowy i dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień przez strony umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie: prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę osób, których kwalifikacje są niższe niż osób wymienionych w ofercie.
§12.
DODATKOWE POSTANOWIENIA STRON
1. Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane w branżach właściwych ze względu na przedmiot zamówienia i zakres robót. 

2. Dane osobowe inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz z kopiami: świadectw kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami budowlanymi, zaświadczeniami o przynależności do właściwej wg. miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa i uiszczenia składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz oryginały oświadczeń wyżej wymienionych osób o objęciu obowiązków na budowie przedłożone zostaną Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3.Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy, personel wskazany w ofercie Wykonawcy , tj. 

Inżynier Kontraktu -……………………………………………….

Inspektor nadzoru robót budowlanych-……………………………………………..,

Inspektor nadzoru robót elektrycznych -.........................................................

Specjalista ds. zamówień publicznych -..............................................................

4. Zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w ust.3, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego inspektora nadzoru i inspektora ds. zamówień publicznych  powinna  spełnić  warunki  określone  dla danej  funkcji w SIWZ.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy i ust.3, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§ 13.

Inżynier Kontraktu nie ma prawa do przelania bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo i miejscowo sądom powszechnym dla Zamawiającego.
§ 15.
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca a 3 egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający:                                                                          Wykonawca:

