Załącznik nr 1 do umowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych 

nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II”

	Etap


	Termin opracowania
	Wartość 

w %
	Termin płatności

	I
	1) Prace wstępne – opracowanie wariantowych koncepcji projektu zmian planu do opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Komisji Infrastruktury Rady Miasta Tarnobrzeg oraz akceptacji Zamawiającego
	
	50%
	Po przyjęciu projektu zmian planu przygotowanego do wyłożenia do publicznego wglądu

	
	2) Przekazanie projektu zmian planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą skutków finansowych oraz ekofizjografią zmian planu miejscowego do opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Komisji Infrastruktury Rady Miasta Tarnobrzeg oraz do akceptacji Zamawiającego
	
	
	

	
	3) przekazanie projektu zmian planu do opinii i uzgodnień               z właściwymi organami
	
	
	

	
	4) przekazanie projektu zmian planu do publicznego wglądu
	
	
	

	II
	6) przekazanie projektu zmian planu do uchwalenia 
	do 12 miesięcy


	50%
	Po uchwaleniu zmian planu                   i opublikowaniu              w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

	
	7) przekazanie kompletnej dokumentacji zmian planu Zamawiającemu
	
	
	


