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- PROJEKT-
U M O W A Nr BZP-I.272.…………..2019

zawarta w dniu  ...............2019 r.  w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą Tarnobrzeg 

 39-400  Tarnobrzeg,  ul. Kościuszki 32, którą  reprezentuje:

Prezydent  Miasta  -  Dariusz Bożek

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Urszuli Rzeszut

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”  

a: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym  przez:

………………………………………………….

………………………………………………….

zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu” zwanymi dalej „Stronami”.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz., 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.
W Umowie następujące pojęcia, będą miały znaczenie zgodnie z podanymi niżej definicjami:
1)
Data/termin rozpoczęcia -  data  rozpoczęcia  świadczenia  usługi  pełnienia  funkcji  Inżyniera Kontraktu jest tożsama z datą podpisania Umowy.

2)
Dokumenty Inwestycji oznaczają Dokumentację Projektową, w tym w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy, a także programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym 
i prawnym wymienione w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, w tym umowa z Generalnym Wykonawcą Inwestycji.
3)
Dziennik budowy - urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych realizowanych na podstawie Kontraktu, stanowiących przedmiot Kontraktu oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji Kontraktu.

4)
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych części (etapów) i rodzajów prac 
i robót objętych przedmiotem Kontraktu sporządzane przez Wykonawcę Inwestycji, zaakceptowane przez Zamawiającego.

5)
Dokumentacja  projektowa  obejmuje  zbiór  dokumentów  służących  do  realizacji  robót budowlanych w celu wykonania Kontraktu opracowany przez Wykonawcę Inwestycji na podstawie PFU oraz innych dokumentów i materiałów udostępnionych przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego został zawarty Kontrakt, obejmujący w szczególności:

a)
projekt budowlany,

b)
projekty wykonawcze,

c)
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ),

d)
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB)

e)
ostateczną lub posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

f)
wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbędne do wykonywania robót budowlanych na podstawie wykonanych opracowań projektowych

g)
projekty warsztatowe;

6)
Informacje poufne: wszystkie wiadomości i informacje nie będące informacją publiczną w szczególności informacje finansowe, prawne, techniczne, organizacyjne oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące 
w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego, uzyskane przez Inżyniera Kontraktu 
w związku ze świadczeniem usług w ramach niniejszej umowy, które będą traktowane przez Inżyniera Kontraktu bezterminowo jako ściśle poufne, utrzymywane w tajemnicy i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem pisemnego zezwolenia wydanego przez Zamawiającego.

7)
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego, posiadająca stosowne uprawnienia budowlane wymagane obowiązującymi przepisami prawa, wchodząca w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu, upoważniona do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, jako przedstawiciel Zamawiającego na budowie w zakresie określonym przez Zamawiającego w udzielonym jej pełnomocnictwie.

8)
Inżynier Rezydent - osoba wchodząca w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu ustanowiona przez Inżyniera Kontraktu jako osoba koordynująca działania Inżyniera Kontraktu objęte przedmiotem niniejszej Umowy oraz pełniąca funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, o której mowa w art. 27 Prawa Budowlanego.

9)
Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kierowania 
i koordynacji prac w zakresie realizacji zadania (inwestycji) pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, powołana do pełnienia nadzoru nad całością prac związanych z realizacją zadania (inwestycji), w tym w szczególności 
do koordynacji działań związanych z realizacją umowy zawartej z Inżynierem Kontraktu oraz do nadzoru nad realizacją przedmiotowej umowy i jest upoważniona do nadzorowania realizacji robót stanowiących przedmiot umowy, zarządzania i administrowania umową oraz do kontaktowania się z Inżynierem Kontraktu w sprawach bieżących związanych z realizacją umowy.

10)
Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje 
do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę Inwestycji, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora - Zamawiającego 

do nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

11)
Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

12)
Kontrakt - oznacza umowę zawartą w dniu 11.04.2018 r., pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a firmą ENERGOPOL- SZCZECIN S.A. z siedzibą ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin, której przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” 
w formule zaprojektuj i wybuduj”, nr umowy BZP-I.272.27.2018 z dnia 11.04.2018 r. oraz 
jej zmiany.

13)
Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające 
w szczególności na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową 
i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie 
z ustawą Prawa Budowlanego. Szczegółowy zakres obowiązków realizowanych w ramach nadzoru autorskiego został określony w Kontrakcie.

14)
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.

15)
Odbiór częściowy - odbiór potwierdzający jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy Inwestycji z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi 
i gwarancji jakości.

16)
Odbiór końcowy robót budowlanych -  ma  miejsce  po  zakończeniu  realizacji  całości  przedmiotu  Kontraktu.

17)
Odbiór końcowy -  ma  miejsce  po  zakończeniu  realizacji  całości  przedmiotu  Kontraktu  po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie i polega na ocenie ilości 
i jakości wykonania całości przedmiotu Kontraktu.

18)
Oferta - pisemne oświadczenie złożone Zamawiającemu przez Inżyniera Kontraktu 
w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego przewidujące, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy w szczególności przewidujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
19)
Okres zgłaszania wad jest to okres, w którym mogą być zgłaszane przez Zamawiającego lub użytkownika wady do usunięcia przez Wykonawcę Inwestycji w ramach gwarancji jakości wykonania udzielonej przez Wykonawcę Inwestycji oraz rękojmi za wady fizyczne.

20)
Oprogramowanie - oprogramowanie licencjonowane przez Wykonawcę Inwestycji 
lub przez producenta w ramach Kontraktu.

21)
Podmiot Udostępniający Zasoby Wykonawcy oznacza podmiot, o którym mowa 
w art. 22a ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca Inwestycji 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu 
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcę Inwestycji musi łączyć z tymi podmiotami umowa o podwykonawstwo 
w zakresie tych prac, do których realizacji te zdolności są wymagane.

22)
Prawo Budowlane oznacza ustawę z dnia lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami.

23)
Prawo Zamówień Publicznych oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

24)
Projekt Budowlany oznacza dokument formalno-prawny, którego zakres i forma 
jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 wraz z późniejszymi zmianami).

25)
Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:

a)
zawarła  z  Wykonawcą  Inwestycji,  Podwykonawcą  Wykonawcy  Inwestycji  lub  dalszym Podwykonawcą Wykonawcy Inwestycji zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji Kontraktu albo

b)
zawarła z Wykonawcą Inwestycji przedłożoną Zamawiającemu Umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część Kontraktu.

26)
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) - stanowiący integralną część Kontraktu dokument sporządzony przez Zamawiającego na podstawie art. 31 ust 2 Pzp, obejmujący opis zadania inwestycyjnego, które ma zostać wykonane na podstawie Kontraktu.

27)
Program naprawczy - plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych 
z winy Wykonawcy Inwestycji i dotrzymanie terminu zakończenia Inwestycji, obejmujący szczególności:

a)
propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b)
wskazanie konkretnych środków i metod (m.in. reorganizacja sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców 
lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy Inwestycji), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz terminu wykonania robót objętych Kontraktem, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

28)
Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadający stosowne uprawnienia budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, w tym autor Dokumentacji projektowej;

29)
Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę Inwestycji zgodnie 
z Kontraktem robót zanikających lub ulegających zakryciu.

30)
Protokół odbioru częściowego - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę Inwestycji zgodnie z Kontraktem części robót budowlanych.

31)
Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę Inwestycji całości przedmiotu Kontraktu oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

32)
Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę Inwestycji całości przedmiotu Kontraktu po uzyskaniu decyzji pozwolenia 
na użytkowanie i polega na ocenie ilości i jakości wykonania całości przedmiotu Kontraktu.

33)
Zadanie lub Inwestycja - wykonanie zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

34)
Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w Kontrakcie.

35)
Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę Inwestycji robót, które są potrzebne do wykonania Robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.

36)
Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Inżynier Kontraktu ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Inżynier Kontraktu ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec ani przeciwdziałać przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Inżynier Kontraktu ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Inżynierowi Kontraktu ani Zamawiającemu. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

a)
wojna, działania wojenne;

b)
terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c)
skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;

d)
klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne deszcze.

37)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - dokument zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych.

38)
Sprzęt - urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne 
do zgodnego z Kontraktem wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące 
w dyspozycji Wykonawcy Inwestycji.

39)
Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Kontraktu wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.

40)
Termin zakończenia robót - termin określony w Kontrakcie, do upływu którego Wykonawca Inwestycji zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty oraz dostarczyć 
i zamontować wszystkie Urządzenia objęte Kontraktem.

41)
Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.

42)
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą Inwestycji a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

43)
Urządzenia - rzeczy dostarczane przez Wykonawcę Inwestycji w ramach Kontraktu, 
nie stanowiące Robót budowlanych, wraz z oprogramowaniem niezbędnym do uruchomienia 
i oddania do eksploatacji wszystkich obiektów związanych z realizacją Inwestycji oraz wszystkie potrzebne urządzenia, akcesoria, oprogramowanie narzędziowe, materiały eksploatacyjne i okablowania, potrzebne do instalacji oraz rozpoczęcia przez Zamawiającego eksploatacji Urządzeń bez dodatkowych nakładów i kosztów.

44)
Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Kontraktu Dokumentacji projektowej, Robotach budowlanych, Urządzeniach, Oprogramowaniu 
lub innych utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Kontraktu 
lub w jakimkolwiek elemencie przedmiotu Kontraktu, powodujące niemożność używania 
lub korzystania z przedmiotu Kontraktu zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Kontraktu; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Kontraktu; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Kontraktu. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Kontraktu nie stanowi własności Wykonawcy Inwestycji albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

45)
Generalny Wykonawca Inwestycji/Wykonawca Inwestycji - jest to określona 
w Kontrakcie strona, która podjęła się wykonania przedmiotu Kontraktu, tj.: ENERGOPOL- SZCZECIN S.A. z siedzibą ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin. 
46)
Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 
za wykonanie Przedmiotu umowy.

47)
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez Inżyniera Kontraktu przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Inżyniera Kontraktu spośród form wskazanych w SIWZ.

48)
Zespół Inżyniera Kontraktu - osoby, którymi Inżynier Kontraktu posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

§ 2

SŁOWNICZEK
1.
Skróty i uproszczenia użyte w Umowie oznaczają co następuje: 

- BiOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

- KC - Kodeks cywilny

- KPC - Kodeks postępowania cywilnego

- KRS - Krajowy rejestr sądowy

- PrBud - Prawo budowlane

- PFU - Program funkcjonalno-użytkowy 

- Pzp - Prawo zamówień publicznych

- SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- STWiORB - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2.
Językiem Umowy oraz językiem porozumiewania się między Stronami jest język polski.

3.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4.
Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia 

w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

5.
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki do Umowy:

1)
załącznik nr 1 - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków, kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz przynależności 
do Polskiej Izby Inżynierów budownictwa;
2)
załącznik nr 2 - wykaz osób wchodzących w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu;
3) załącznik nr 3 – oświadczenie Inżyniera Kontraktu o braku powiązań osobowych 
i kapitałowych z Generalnym Wykonawcą Inwestycji oraz braku wykonywania czynności na rzecz bądź w imieniu Generalnego Wykonawcy Inwestycji.

6.
Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące dokumenty:

1)
umowę wraz z załącznikami,

2)
ofertę Inżyniera Kontraktu wybranego przez Zamawiającego,

3)
dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym w szczególności SIWZ oraz pytania zadane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z odpowiedziami,
4)
wszystkie dokumenty przekazane Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które stanowią integralną część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Inżyniera Kontraktu tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

7.
Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

8.
Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją 
pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy w Polsce.

9.
Zamawiający oświadcza, że zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.
10.
Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

11.
Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia 
w sprawach organizacyjnych dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza), nie stanowiące oświadczeń woli stron będą dokonywane w języku polskim, podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie lub telefaksem lub drogą elektroniczną, na następujące adresy:

1)
dla Zamawiającego: ……………………..…

2)
dla Inżyniera Kontraktu: ………….……..…

12.
Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Zamawiającego lub odpowiednio 
ze strony Inżyniera Kontraktu, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy je kierować na następujące adresy:

1)
dla Zamawiającego: …………… 

2)
dla Inżyniera Kontraktu: ………………

13.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.
§ 4
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego  pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegającej na:
· zarządzaniu procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy mając na względzie prawidłowe zrealizowanie i ukończenie projektu,

· kontroli zgodności działań Generalnego Wykonawcy Inwestycji z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa,

· pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, warunkami określonymi w umowie 
z Wykonawcą robót i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,

· rozliczeniu robót budowlanych dla projektu zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
z Generalnym Wykonawcą Inwestycji,

· wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych związanych 
z realizacją projektu,

· zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
§ 5
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Umowa będzie wykonywana w terminie od daty podpisania umowy do daty ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Planowany termin rozliczenia zadania inwestycyjnego 
to 16.07.2021 r.  
§ 6
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU
1. Wykonawca pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu działa w imieniu Zamawiającego.
2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.

3. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego bądź braku wykonania czynności objętych niniejszą umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 7
1. Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z zakresem uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej umowie, przepisach prawa polskiego, w tym ustaw: Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Umowie o dofinansowanie oraz aktach prawnych regulujących wydatkowanie Funduszy Unijnych, a także zgodnie z zapisami umowy zawartej z Zamawiającym.
2. Strony ustalają, że do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:

1) Działanie w imieniu Zmawiającego, realizacja czynności nad całością zadań wynikających z umowy na realizację Inwestycji, które nie zostały zastrzeżone przez Zamawiającego.

2) Zorganizowanie własnego biura w miejscu gwarantującym szybkie i sprawne współdziałanie z Zamawiającym w trakcie wykonywania Inwestycji.

3) Weryfikację dokumentacji projektowej opracowanej przez Generalnego Wykonawcę, 
w tym pod względem zgodności z zakresem rzeczowym określonym w dokumentacji technicznej (Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla Inwestycji).

4) Sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, 
w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy oraz właściwych inspektorów nadzoru potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie.

5) Zarządzanie i koordynacja realizacji całości Inwestycji.

6) Sprawowanie kontroli nad realizacją Inwestycji pod względem zgodności 
z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną oraz wytycznymi i wymogami obowiązującymi w Programie.

7) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

8) Sprawowanie nadzoru nad jakością wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, technologii oraz receptur.

9) Weryfikacja oraz potwierdzenie rzeczowego i finansowego zaawansowania prac, kontrolowanie zakresów wykonanych prac, dostaw oraz kwot w ramach zgodności 
z umową na realizację Inwestycji.

10) Sprawdzanie i protokolarne dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorów etapów, odbioru końcowego.

11) Szczegółowa weryfikacja oraz opiniowanie sprawozdań składanych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji.

12) Sprawdzanie  (pod względem rachunkowym i merytorycznym) rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą.

13) Kontrola w zakresie zgodności realizacji Inwestycji  z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie Inwestycji, w tym w zakresie rozliczenia robót budowlanych, 
w szczególności w zakresie rzeczowym i finansowym zaawansowania prac.

14) Sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących przebiegu realizacji Inwestycji, 
w tym szczegółowego raportu końcowego.

15) Działanie w imieniu Zamawiającego w okresie umownej odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy Inwestycji za wady i usterki inwestycji w okresie gwarancji 
i rękojmi udzielonej na wykonanie Inwestycji, w tym egzekwowanie usunięcia przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi, przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądu po okresie gwarancji (rękojmi) zgodnie z umową na realizację Inwestycji. 

§ 8
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU
1. Do szczegółowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:
· weryfikacja dokumentacji projektowej opracowanej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji, w tym pod względem zgodności z zakresem rzeczowym określonym 
w dokumentacji technicznej (Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla Inwestycji),
· sprawdzenie kompletności opracowanej dokumentacji projektowej,
· sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót, 
z załączeniem oświadczeń kierownika budowy oraz właściwych inspektorów nadzoru potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie,
· zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rozpoczęcia robót budowlanych (w tym przygotowanie i złożenie wymaganych Prawem Budowlanym wniosków), przekazanie terenu budowy,

· opiniowanie wniosków Generalnego Wykonawcy Inwestycji w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu 
do zatwierdzenia,
· zatwierdzanie i opiniowanie Programu Zapewnienia Jakości oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót,

· kontrolowanie przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy oraz wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

· monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz przekazywanie Zamawiającemu co miesiąc informacji o przebiegu realizacji projektu,
· decydowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym o dopuszczeniu materiałów, kruszyw, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wybudowania 
i wykorzystania przy realizacji robót; receptur i technologii proponowanych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji,

· kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

· prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską, sztuką budowlaną oraz stosownymi przepisami,

· nadzór nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosnących drzew na terenie placu budowy,

· nadzór nad sposobem korzystania przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji z dróg publicznych i wewnętrznych,

· nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji,

· polecanie Generalnemu Wykonawcy Inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,

· zatwierdzenie laboratorium Generalnego Wykonawcy Inwestycji, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i  sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych,

· zlecenie na koszt Zamawiającego wykonania zaakceptowanych przez Zamawiającego kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów, w laboratorium wskazanym przez zamawiającego,

· wydawanie poleceń Wykonawcy dotyczących usunięcia nieprawidłowości 
lub zagrożeń, które mogłyby skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niezgodność z dokumentacją projektową lub decyzją ZRID,

· decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami przepisów prawa i postanowień umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji,

· wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie niezbędnych badań technicznych 
i ekspertyz w przypadku powstania takiej konieczności,

· decydowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych na terenie budowy oraz załatwianie niezbędnych formalności,

· wnioskowanie do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
· koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów,
· stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

· weryfikacja i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski, rysunków wykonawczych i powykonawczych sporządzanych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji,

· pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy obejmujące w szczególności:

- dokonywanie obmiaru robót podlegających odbiorom,  

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- uczestniczenie w pracach i badaniach oraz odbiorach w szczególności częściowych oraz ostatecznym i końcowym,

- wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, terminów odbiorów i powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron,

- dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru  końcowego i ostatecznego, 

- sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Generalnego Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru i przekazanie ich Zamawiającemu,

- sprawdzenie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, faktur, a także innych dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót w trakcie rozliczania części, bądź całości wykonanych robót,

- poświadczenia terminu zakończenia robót, wyznaczanie, w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, terminów odbiorów wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

· odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,
· kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

· organizowanie oraz przewodniczenie Radom budowy dotyczącym postępu robót, 
w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Generalny Wykonawca Inwestycji, Inżynier Kontraktu, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych Rad ich uczestnikom w ciągu 2 dni od daty Rady budowy,  
· organizowanie narad technicznych w sytuacjach koniecznych oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Generalnemu Wykonawcy Inwestycji i uczestnikom, w terminie 2 dni od dnia narady,  
· przygotowywanie komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu w związku 
z realizacją przedsięwzięcia, wraz ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu drogowym,

· przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie,
· prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz jej comiesięczne przekazywanie Zamawiającemu w wersji papierowej i cyfrowej,
· uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez nadzór budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

· uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją inwestycji,
· opiniowanie wnioskowanej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji zmiany terminu wykonania robót,
· przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu inwestycyjnego,
· opiniowanie wniosków wykonawcy robót dotyczących realizowanego projektu,
· kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów budowy,
· opracowanie opinii technicznej zrealizowanego projektu,
· rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
· opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją projektu, 

· informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych 
w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy na roboty dodatkowe 
lub zamienne,
· wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

· przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia                                  i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, kar umownych 
i odszkodowań pozostających w związku z nie wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi umów,
· kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
· kontrola rozliczeń finansowych, w tym:
- kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z Generalnym Wykonawcą Inwestycji, 
- sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie 
ich Zamawiającemu do zapłaty,
- sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,
- przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Generalnego Wykonawcy Inwestycji za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z Generalnym Wykonawcą umowie,
- dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,

- rozliczenie końcowe inwestycji i Raport końcowy – roboty budowlane.
3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzać w czasie trwania umowy na realizacje niniejszego projektu w zakresie i określonych terminach pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji umowy.
4. Inżynier  Kontraktu we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia umownego zapewni:

- transport na potrzeby personelu Inżyniera Kontraktu,

- niezbędny sprzęt oraz wyposażenie do obsługi Biura Inżyniera Kontraktu na terenie budowy,

- środki łączności z Zamawiającym (telefon, Internet)  oraz środki łączności dla własnego personelu na placu budowy.
5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu prawo wglądu 
we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją Inwestycji, przez cały okres ich przechowywania .

6. Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji, dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie jak wynika to z Prawa budowlanego 
i bieżących potrzeb użytkowników branżowych.
7. Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, który będzie zawierał:

· końcowe rozliczenie wykonanych robót,
· protokoły odbioru,
· całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą w szczególności takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z narad technicznych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski  wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawcza techniczną, informacje niezbędne do uzyskania decyzji na użytkowanie, sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, itp.
8. Zespół Inżyniera Kontraktu musi składać się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa w szczególności:
· Inżyniera Rezydenta, 

· Inspektora nadzoru robót drogowych,
· Inspektora nadzoru robót sanitarnych,

· Inspektora nadzoru robót elektrycznych,
· Inspektora nadzoru robót teletechnicznych.
9. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej opisanego stanowiska Inżyniera Rezydenta 
z funkcją Inspektora nadzoru robót drogowych.
10. Inżynier Kontraktu wyznaczy ze swojego zespołu osobę odpowiedzialną za całościową realizacje projektu – Inżyniera Rezydenta, który będzie odpowiadał za:

· nadzór nad prawidłową realizacją i osiągnięciem celów inwestycji,

· nadzór nad merytorycznymi aspektami inwestycji,

· nadzór nad terminową realizacją zadań projektu zgodnie z zakresem harmonogramu finansowego, rzeczowego i wytycznymi dotyczącymi kwalifikalności ponoszonych wydatków,

· organizację współpracy na linii Generalny Wykonawca Inwestycji – Inżynier Kontraktu – Zamawiający,

· podział zadań, zakres współpracy oraz określenie kompetencji i obowiązków pozostałych członków zespołu, zgodnie z procedurą dotyczącą danego działania 
i specyfikacją realizowanego zadania,
· nadzorowanie i kierowanie personelem projektu oraz kontrola nad poprawnością wykonywanych przez nich zadań,

· przygotowanie i realizację poszczególnych etapów/ zadań realizacji inwestycji,

· zatwierdzanie sprawozdań, harmonogramów i innych dokumentów związanych                   z realizacją inwestycji i przekazanie ich do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów,

· wyznaczanie spotkań roboczych zespołu projektowego oraz pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega,

· stały kontakt z Zamawiającym, przekazywanie dokumentów realizacji Projektu 
do UM w Tarnobrzegu,

· informowanie władz Gminy Tarnobrzeg o stanie realizacji projektu.

11. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić świadczenie usługi przez wszystkich członków swojego personelu w godzinach pracy Generalnego Wykonawcy Inwestycji podczas realizacji zadania, a w okresie przed rozpoczęciem prowadzenia robót przez Generalnego Wykonawcę w godzinach pracy Zamawiającego (7:30 - 15:30). Za wyjątkiem Inżyniera Rezydenta, Zamawiający dopuszcza, aby pozostałe osoby świadczyły usługi 
w okresach, w których będzie to potrzebne zgodnie z harmonogramem robót Inwestycji lub zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

12. Inżynier Kontraktu musi być dostępny na każde wezwanie Zamawiającego a w okresie realizacji robót budowlanych również na wezwanie Wykonawcy Inwestycji.
§ 9
Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu winien najpóźniej w terminie 3 dni przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.
§ 10
OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 
I DALSZYCH PODWYKONAWCÓW WYKONAWCY INWESTYCJI

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do sporządzania w formie pisemnej opinii 
do przedkładanych Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji:

1) projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane pod względem spełnienia wymogów dla Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, określonych w Kontrakcie lub pod względem możności wywiązania się przez Wykonawcę Inwestycji z Kontraktu, jak również zaopiniowania, czy istnieją podstawy do zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 5 dni od daty przedłożenia projektu Umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę Inwestycji Zamawiającemu;

2) kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pod względem zgodności z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem Umowy 
o podwykonawstwo, jak również pod względem spełnienia wymogów dla Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, określonych w Kontrakcie lub pod względem możności wywiązania się przez Wykonawcę Inwestycji z Kontraktu, jak również zaopiniowania, czy istnieją podstawy do zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do Umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 5 dni od daty przedłożenia kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę Inwestycji Zamawiającemu;

3) projektu zmiany Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane pod względem spełnienia wymogów dla Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, określonych w Kontrakcie lub pod względem możności wywiązania 
się przez Wykonawcę Inwestycji z Kontraktu, jak również zaopiniowania, czy istnieją podstawy do zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu zmiany Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 5 dni od daty przedłożenia projektu zmiany Umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę Inwestycji Zamawiającemu;

4) kopii zawartego aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pod względem zgodności z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem zmiany Umowy o podwykonawstwo, jak również pod względem spełnienia wymogów 
dla Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, określonych 
w Kontrakcie lub pod względem możności wywiązania się przez Wykonawcę Inwestycji 
z Kontraktu, jak również zaopiniowania, czy istnieją podstawy do zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do aneksu do Umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 5 dni od daty przedłożenia kopii zawartego aneksu do Umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę Inwestycji Zamawiającemu;

5) kopii zawartej przez Wykonawcę Inwestycji Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - w terminie 5 dni od daty przedłożenia Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi przez Wykonawcę Inwestycji Zamawiającemu;

6) kopii zawartego przez Wykonawcę Inwestycji aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - w terminie 5 dni od daty przedłożenia aneksu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi przez Wykonawcę Inwestycji Zamawiającemu.

2. Dokumenty wskazane w ust. 1 Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sprawdzać pod względem ich:

1) prawidłowości;

2) kompletności;

3) terminowości;

4) wartości prac lub Robót Budowlanych w odniesieniu do wartości Kontraktu;

5) zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy, 

w odniesieniu do zakresu prac objętych Kontraktem; w szczególności czy zakres robót objętych zakresem umowy podwykonawczej lub zakresem projektu umowy podwykonawczej mieści się w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wykonawcę Inwestycji;

6) czy zakres robót objętych zakresem umowy podwykonawczej lub zakresem projektu umowy podwykonawczej mieści się czy też nie mieści się w zakresie robót wskazanym przez Wykonawcę Inwestycji w składanej przez niego ofercie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako zakres, który Wykonawca Inwestycji zamierza powierzyć podwykonawcom;

7) zgodności z przewidzianymi w Kontrakcie wymaganiami dla umów o podwykonawstwo;

8) zgodności z ofertą Wykonawcy Inwestycji oraz z Kontraktem w zakresie dopuszczalności wykonywania danych robót przy pomocy wskazywanego podwykonawcy, pod kątem obowiązku osobistego wykonywania danego zakresu prac przez Wykonawcę Inwestycji oraz pod względem obowiązku wykonywania Kontraktu przy udziale Podmiotu Udostępniającego Zasoby Wykonawcy Inwestycji. 

Pisemna opinia Inżyniera Kontraktu powinna zawierać oświadczenie Inżyniera Kontraktu, czy przedłożone przez Wykonawcę Inwestycji dokumenty są kompletne, prawidłowe, przekazane w terminie oraz informacje określone powyżej w pkt. 4) - 8).

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do bieżącego sporządzania wykazu zgłoszonych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców w zakresie robót budowlanych oraz dostaw i usług, pozwalającego na identyfikację Podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego wezwania od podwykonawców 
do dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
w szczególności w przypadku otrzymania przez Zamawiającego wezwania do dokonania bezpośredniej płatności w oparciu o postanowienia art. 143c Pzp, od podwykonawcy, przy udziale którego były realizowane przez Wykonawcę Inwestycji roboty budowlane z uwagi na uchylanie się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Inwestycji, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do:

1) postępowania zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, 
a Generalnym Wykonawcą Inwestycji;

2) dokonania analizy dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę Inwestycji, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót jak również dokumentów dotyczących realizowanej inwestycji pozostających w posiadaniu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 
w celu ustalenia:

a) czy podwykonawca zgłaszający roszczenie jest podwykonawcą w zakresie robót budowlanych, czy też podwykonawcą w zakresie usług i dostaw;

b) czy i kiedy podwykonawca został zgłoszony Zamawiającemu oraz czy i kiedy został zaakceptowany przez Zamawiającego, w szczególności czy została zaakceptowana przez Zamawiającego umowa z przedmiotowym podwykonawcą - w przypadku, gdy podwykonawca zgłaszający roszczenie jest podwykonawcą w zakresie robót budowlanych;

c) czy została mu przedłożona potwierdzona za zgodność z oryginałem umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a przedmiotowym podwykonawca i czy przedmiotowa umowa została przedłożona Zmawiającemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia (konieczne jest ustalenie konkretnej daty przekazania umowy Zamawiającemu) – 
w przypadku, gdy zgłaszający roszczenie podwykonawca jest podwykonawcą w zakresie dostaw i usług;

3) zweryfikowania, czy roszczenie zgłoszone przez podwykonawcę dotyczy zakresu robót, który został mu powierzony na podstawie umowy podwykonawczej zaakceptowanej przez Zamawiającego (ewentualnie - w przypadku podwykonawcy w zakresie dostaw czy usług - czy wykonywana usługa lub dostawa była związana z realizacją Kontraktu i czy powstało ono po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą (odpowiednio 
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność umowy zawartej 
z podwykonawcą w zakresie dostaw lub usług);

4) zweryfikowania, czy wynagrodzenie o zapłatę którego występuje podwykonawca jest wymagalne;

5) ustalenia, czy Wykonawca Inwestycji uchyla się od obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy;

6) W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę Inwestycji, co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Inżynier Kontraktu w terminie 5 dni przedstawia Zamawiającemu, na piśmie rekomendację wraz 
z kompletną dokumentacją, co do dalszego postępowania Zamawiającego, w szczególności zawierającego informację:

a) czy brak jest podstaw do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca Inwestycji wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

b) czy zasadne jest złożenie przez Zamawiającego do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z uwagi 
na zasadnicze wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) czy istnieją podstawy i zasadne jest dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

d) zweryfikowania i przedstawienia Zamawiającemu pisemnej analizy, czy postępowanie Wykonawcy Inwestycji związane z brakiem zapłaty na rzecz Podwykonawcy stanowi podstawę do naliczenia kary umownej przewidzianej Kontraktem.

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stwierdzania kompletności i rzetelności dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę Inwestycji, a związanych z wykonywaniem robót budowlanych, dostaw lub usług przy udziale Podwykonawców Wykonawcy Inwestycji lub dalszym podwykonawców Wykonawcy Inwestycji i przedstawienia pisemnej opinii – 
w terminie 7 dni od daty ich przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Inwestycji, 
w szczególności zobowiązany jest do:

1) Zweryfikowania przedstawionych przez Wykonawcę Inwestycji oświadczeń Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzających otrzymanie przez Podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę Inwestycji.

2) Zweryfikowania przedstawionych przez Wykonawcę Inwestycji kserokopii faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy 
w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawców „za zgodność 
z oryginałem”

3) Zweryfikowania przedstawionych przez Wykonawcę Inwestycji potwierdzeń przelewu 
na rachunek bankowy Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy 
w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury

4) Zweryfikowania przedłożonego przez Wykonawcę Inwestycji do ostatniej, końcowej faktury wykazu rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

5) Zweryfikowania przedłożonego przez Wykonawcę Inwestycji do ostatniej, końcowej faktury oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzającego otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą Inwestycji lub w wypadku dalszych podwykonawców - z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania Inwestycji.

6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do analizowania zasadności roszczeń Podwykonawców Wykonawcy Inwestycji oraz dalszych podwykonawców Wykonawcy Inwestycji oraz do przedłożenia Zamawiającemu opinii z dokonanej analizy - w terminie 12 dni od daty skierowania roszczenia wobec Zamawiającego przez Podwykonawców Wykonawcy Inwestycji oraz dalszych podwykonawców Wykonawcy Inwestycji.

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do analizowania, weryfikowania i kompletowania dokumentów dotyczących rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę regulowane.

8. Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmioty Udostępniające Zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W wypadku ustalenia, 
iż Wykonawca Inwestycji realizuje Kontrakt przy współpracy z podmiotem innym niż Podmiot Udostępniający Zasoby, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

9. Inżynier Kontraktu będzie przyjmował i weryfikował dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawiał Zamawiającemu wraz z pisemną opinią w zakresie, o którym mowa w ust. 1 zawierającą uwagi do przedstawionego przez Wykonawcę Inwestycji projektu umowy podwykonawczej lub umowy podwykonawczej lub ich zmian, a w razie ich braku oświadczenie, iż Inżynier Kontraktu nie wnosi uwag merytorycznych do przedstawionego przez Wykonawcę Inwestycji projektu umowy podwykonawczej lub umowy podwykonawczej lub ich zmian.

10. Inżynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację dokumentacji dotyczącej realizacji Kontraktu, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej uzgodnionej z Zamawiającym. Inżynier Kontraktu będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory dokumentacji Zamawiającemu na jego polecenie.

§ 11
RADY BUDOWY I NARADY TECHNICZNE
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zwoływania Rad Budowy i narad technicznych 
z udziałem przedstawicieli Generalnego Wykonawcy Inwestycji, Zamawiającego 
i Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. Strony ustalają, 
iż do czasu zakończenia zadania:

1) Rady Budowy - będą się odbywały nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie;

2) narady techniczne - według potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawcę Inwestycji lub Inżyniera Kontraktu zarówno na etapie projektowana jak i na etapie budowy.

2. Celem Rad Budowy i narad technicznych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Kontraktu.

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia obecności na Radzie Budowy 
i naradzie technicznej Inżyniera Rezydenta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego danej specjalności, w odniesieniu do której będą omawiane bieżące sprawy.

4. Inżynier kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym (Kierownikiem Projektu) informuje uczestników Rady budowy i narady technicznej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę w terminie 2 dni roboczych od daty odpowiednio Rady budowy 
i nardy technicznej. Uczestnicy narad są zawiadamiani o terminie i miejscu narady na podany adres poczty elektronicznej, którego poprawność została zweryfikowana przez Inżyniera Kontraktu.

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Inżynier Kontraktu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę kopie uwag zgłoszonych do protokołu.

6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zorganizowanych przez Wykonawcę Inwestycji. 
§ 12
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Inżynierem Kontraktu przy realizacji niniejszej Umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane materiały wyjściowe, potrzebne do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, w zakresie określonym w niniejszej umowie, w dniu podpisania umowy.

2. Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla jego prawidłowego i terminowego wykonania.

3. Terminowa zapłata faktur Generalnemu Wykonawcy Inwestycji, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu w terminie 3 dni od dnia przedłożenia faktur przez Wykonawcę,
4. Terminowa zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu na podstawie przedłożonych przez niego faktur,

5. Pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu,

6. Powiadamianie Inżyniera Kontraktu z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku środków finansowych niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji w celu dokonania stosownych uzgodnień z Wykonawcą.

7. Kary za opóźnioną zapłatę faktur wynikłe z braku środków lub innych przyczyn spowodowanych przez Zamawiającego, obciążać będą Zamawiającego,

8. Udzielanie Inżynierowi Kontraktu w terminie do 7 dni, odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym 
w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy,
9. Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy o wykonanie tych prac,

10. Udział w komisjach odbioru częściowego i końcowego inwestycji oraz ewentualnym rozruchu.
§ 13
PRZEDSTAWICIELSTWO
1. Przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Projektu) uprawnionym 
do kontaktowania się z Wykonawcą jest..................................., tel. .......................................

2. Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu uprawnionym do kontaktowania się 
z Zamawiającym jest ......................................., tel. ............................................. .
§ 14
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............. zł netto, oraz podatek VAT ….. % w wysokości .........................zł łącznie ................................. zł brutto, słownie:............................................................... złotych

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i pozostanie niezmienne przez cały czas trwania umowy.

3. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Inżynier Kontraktu w oparciu o powierzony zakres prac, stanowiący zazwyczaj jego ogólną charakterystykę, winien w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego dokonać analizy tego zakresu i przy przewidzeniu wszystkich możliwych ryzyk określić swoje całkowite wynagrodzenie, ponosząc całkowitą odpowiedzialność 
za poprawność wyceny i prawidłowość identyfikacji przedmiotu zamówienia.  Oznacza to, 
że Inżynier Kontraktu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie 
od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.

4. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przed podpisaniem umowy uzyskał koniecznie informacje, co umożliwiło mu prawidłową ocenę zakresu prac, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia za przedmiot umowy.
§ 15
ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie

rozliczone:

a) do wysokości 80 % wynagrodzenia umownego - na podstawie miesięcznych faktur częściowych wystawionych przez Inżyniera Kontraktu w równych częściach, w przypadku wykonania całości robót budowlanych przed upływem terminu ich realizacji, Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu pozostałą część wynagrodzenia (do wysokości 80 % wynagrodzenia umownego) na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po dokonaniu odbioru  końcowego robót budowlanych,

b) pozostałe 20 % wynagrodzenia zostanie wypłacone Inżynierowi Kontraktu po ostatecznym zakończeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj. po komisyjnym odbiorze wykonania robót, przekazaniu ich Zamawiającemu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionych faktur częściowych, 
o których mowa w ust. 1 lit. a w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury końcowej, o której mowa w ust. 1 lit. b  wystawionej przez Inżyniera Kontraktu po podpisaniu przez zamawiającego protokołu odbioru dokumentów w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

4. Zapłatę, o której mowa w ust. 2 i 3, uznaje się za dokonaną w dniu złożenia dyspozycji dokonania przelewu na  rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu.

5. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze.

6.Faktury Vat wystawiane przez Inżyniera Kontraktu na podstawie niniejszej umowy, winny być wystawiane zgodnie z poniższymi danymi:

Gmina Tarnobrzeg,  ul. Kościuszki 32,  39-400 Tarnobrzeg, NIP: 867-20-79-199

7. W przypadku przedstawienia przez Inżyniera Kontraktu nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia.

§ 16
WALORYZACJA
1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w (  14 ust. 1 Umowy może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług lub

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zasadach i w sposób określony w ust. 2-10, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zatwierdzenie przez Zamawiającego cen jednostkowych opracowań projektowych może nastąpić w terminie 10 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy, a zmieniona cena jednostkowa opracowań projektowych będzie obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż 
po dacie wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1. Kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu  Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów 
i usług.

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian  w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku 
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi 
do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznym od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić 
się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić 
do drugiej Stron z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, 
a w szczególności:

1) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy- w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt.2, lub

2) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy- 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, albo wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 
z uzasadnieniem.

9. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku 
lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 6. W takim przypadku przepisy ust. 7-8 oraz 10 stosuje 
się odpowiednio.

10. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
( 17
INFORMACJE WRAŻLIWE
1. Wszystkie informacje i dokumenty (z wyłączeniem informacji opisanych w ust. 2) uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania 
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

1) Informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

2) Informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień 
lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;

3) Informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.
3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie 
po zakończeniu trwania Umowy.

5. Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.
§ 18
CESJA WIERZYTELNOŚCI

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
§ 19
PODWYKONAWSTWO

Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.
§ 20
DODATKOWE POSTANOWIENIA STRON

1. Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane w branżach właściwych ze względu 
na przedmiot zamówienia i zakres robót. 

2. Dane osobowe inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz z kopiami: świadectw kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami budowlanymi, zaświadczeniami o przynależności do właściwej wg miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa i uiszczenia składki 
z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz oryginały oświadczeń wyżej wymienionych osób o objęciu obowiązków na budowie przedłożone zostaną Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3.Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy, personel wskazany w ofercie Wykonawcy, tj. 

a) Inżyniera Rezydenta:  …………………………….…..………………………...………
b) Inspektora nadzoru robót drogowych:  …………………………….…………….…….

c) Inspektora nadzoru robót sanitarnych:  ……………………………………….…….….

d) Inspektora nadzoru robót elektrycznych:  ………………………………………...……

e) Inspektora nadzoru robót teletechnicznych:  …………………………………..…..……

f) Specjalisty ds. rozliczeń: ……………………………………………………….……...

4. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska: Inżyniera Rezydenta i Inspektora nadzoru robót drogowych, jeżeli którakolwiek z przewidzianych osób posiada łącznie wymagane przez Prawo Budowlane i Zamawiającego (w SIWZ) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia oświadczenia o liczbie pracowników wykonujące prace związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba zaproponowana przez Wykonawcę na dotychczasowe stanowisko, o którym mowa w ust. 3 powinna  spełnić  warunki  określone  dla danej  funkcji w SIWZ.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Umowy osób innych niż wskazane w §20 ust. 3, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 
§ 20, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 21
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne:

1) Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną w przypadku odstąpienia od  umowy przez Inżyniera Kontraktu z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust.1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności przedstawionych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

2.1. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

2.2. za każdy przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy, w tym w szczególności:

a) 5 000 zł (słownie: pięć tysiące złotych) - z tytułu naruszenia obowiązku informowania 
o faktach mających znaczenie dla realizacji umowy o roboty budowlane zawartej 
z Wykonawcą Inwestycji, w tym o zagrożeniu terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie stosownych działań przez Zamawiającego,
b) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) – z tytułu nie wywiązywania się z obowiązku zapewnienia codziennego nadzoru, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek,
c) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) – z tytułu nieudostępnienia Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy w terminie przez niego wskazanym, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek
d)  brak sporządzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dokumentów OT, PT, książki obiektu, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego §14 ust. 1 Umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub fakt, wystąpienia okoliczności będący podstawą ich naliczenia.  

e) 5 000 zł (słownie: pięć tysiące złotych) - z tytułu braku w czynnościach odbiorowych lub braku uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o usprawiedliwionym braku udziału Inżyniera Rezydenta lub inspektorów nadzoru inwestorskiego, nadzorujących branże podlegające odbiorowi; za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek; dotyczy odbiorów: robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowego, technicznego (branżowego), końcowego całości robót budowlanych.
f) 500 zł (słownie: pięćset złotych) - za pojedyncze uchybienie obowiązkom Inżyniera Kontraktu określonym w Umowie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek, chyba, że uchybienie obowiązkom Inżyniera Kontraktu zostało spowodowane winą Zamawiającego lub z powodu okoliczności leżących po stronie osób trzecich.

2.3. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za wykonane prace.

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

4. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie z winy Inżyniera Kontraktu straty, 
w szczególności konsekwencje finansowe wynikające z umów zawartych pomiędzy Gminą  Tarnobrzeg,  a instytucjami  współfinansującymi projekt inwestycyjny, a także związane 
z kosztami kar i grzywien nałożonych przez uprawnione organy państwa, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty obciążające  Zamawiającego.

5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych w przypadku  opóźnienia w zapłacie faktur.

6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w ust. 1 pkt 2 zarówno wszystkich łącznie jak i każdej z osobna.

7. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w Umowie będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych 
w Umowie i przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Umowy, dokumentu potwierdzającego, 
że Umowa została wykonana należycie.
§ 22
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje się (bez uzasadnienia przyczyny) we wskazanym terminie 
do żądania zawartego w powiadomieniu pisemnym i przekazanym przez Zespół, wymagającego aby Inżynier Kontraktu naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie usługi,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez przedstawiciela Zespołu,

4) Wykonawca podzleca świadczenie usługi objętej umową bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego,

5) Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Umowy,

6) Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek,

7) Trzykrotne udowodnienie niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Inżyniera Kontraktu w tym postanowień umowy 
jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy.
8) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Inżynier Kontraktu ma obowiązek:
a)  natychmiast wstrzymać wykonanie usług;

b)  przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące 
do Zamawiającego, najpóźniej w terminie wskazanym przez zamawiającego. Termin ten zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 

4. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonany już zakres umowy, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody. 

5. Wykonawca, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić 
od Umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po trzech pisemnych upomnieniach; 
lub 

b) bezpodstawnie zawiesza wykonanie usługi objętej przedmiotem umowy lub dowolnej jej części na okres dłuższy niż 30 dni. 
§ 23
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany w składzie zespołu Inżyniera Kontraktu.

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiana podatku od towarów i usług VAT.

3) w przypadku gdy Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany personelu, jeżeli wykaże, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, co może spowodować lub powoduje nienależyte wykonywanie umowy 

4) zmiany danych podmiotowych dotyczących Inżyniera Kontraktu, lokalizacji siedziby,

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania umowy na roboty budowlane przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania obowiązków Inżyniera Kontraktu do zaistniałej sytuacji.

2. Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami do umowy i dokonane 
po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony umowy. 
3. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany terminu zakończenia robót, określonego w Kontrakcie z Generalnym Wykonawcą Inwestycji. W takiej sytuacji zmiany te będą uwzględniać termin realizacji umowy i wynagrodzenie. Wskazane zmiany zostaną wprowadzone aneksem 
do umowy, po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony umowy.
Zamawiający zastrzega sobie: prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę osób, których kwalifikacje są niższe niż osób wymienionych w ofercie.
§ 24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo i miejscowo sądom powszechnym dla Zamawiającego.
§ 25
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Inżynier Kontraktu, a 3 egzemplarze Zamawiający.
INŻYNIER KONTRAKTU:                                                                ZAMAWIAJĄCY:
                                                                                                  Kontrasygnata SKARBNIKA:
Załączniki:
…………………………………
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